

공약사업	호국, 웰빙 체류형 가족휴양단지 조성 / 임기후 장기사업					
사업목적	남북7축(양성IC) 고속도로 시대의 개막에 맞춰 자연환경 및 호국문화가 어우러진 체류형 가족휴양지 조성					
담당부서	문화관광 과 장	차 상 수 (730-6390)	관광개발 담 당	박 진 형 (730-6392)	실무관	최 재 식 (730-6513)
협조부서	-			이 행 룰	보 류	
사업개요	위 치	남정면 일원				
	사 업 량	가족휴양단지 1식 (100,000m <sup>2</sup> 정도)				
	주요내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>가족단위 리조트 개발</li> <li>기반시설(도로, 상하수도 등), 편의시설 등</li> </ul>				
추진실적/ 실천계획 (‘14~‘18년)	~‘15년	남북7축 고속도로(포항~영덕 간) 실시설계용역 추진				
	‘16년	블루오션파크 조성사업 타당성 용역 사업대상부지 소송 - 사업보류(‘18년 상반기 소송완료)				
	‘17년	-				
	‘18년	-				
	임기 후	사업대상부지 소송 완료 후 재추진				
예산계획 (억원)	계	~‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	임기후
		300.2		0.2		300
	국비	150				150
	도비	45.2		0.2		45
	군비	105				105
	기타					

사업효과 (문제점)	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업대상지(장사관광지) 토지소유권 소송 중으로 사업보류</li> </ul>
확장방안 (개선방안)	<ul style="list-style-type: none"> <li>토지소유권 소송결과 및 시기에 따라 장사권역(장사관광지, 문산호, 블루로드 등) 확대개발에 따른 타당성 조상 및 개발계획 수립 후 사업추진</li> </ul>