

공약사업	주왕산 산림건강벨트 구축 (군립자연휴양림 조성) / 임기 후 장기사업						
사업목적	휴양과 힐링, 체험, 산림치유 등 사계절 이용가능한 산림휴양 공간 조성 지역 관광휴양문화 발전 및 지역경제 활성화에 기여						
담당부서	산림자원 과 장	권 오 웅 (730-6310)	산림경영 담 당	강 민 호 (730~6411)	실무관	김 태 형 (730~6412)	
협조부서	-			이 행 룰	40% (정상추진)		
사업개요	위 치	달산면 옥산리 산21번지 외 4필					
	사 업 량	자연휴양림 조성(숲속의 집, 야영장 등)					
	주요내용	건축시설 : 산림휴양관, 숲속의 집, 방문자 안내소 휴양시설 : 캠핑장, 자연관찰원, 산책로, 어린이물놀이장, 다목적운동장 등					
추진실적/ 실천계획 (‘14~’18년)	~’16년	타당성평가 및 휴양림 지정고시 용역					
	’17년	• 자연휴양림 지정 신청 완료(산림청 지정·고시 예정) • 제2차 투자심사 의뢰 • 국비신청(지역발전특별회계)					
	’18년	기본 및 실시설계 용역 착공 자연휴양림 조성 승인(경상북도)					
	임기 후	19~21년 연차별 공사착공 및 준공					
예산계획 (억원)	계	~’15년	’16년	’17년	’18년	임기후	
	50.3		0.3		3	47	
	국비	25				1.5	23.5
	도비	7.5				0.45	7.05
	군비	17.8		0.3		1.05	16.45
기타							

사업효과 (문제점)	• 자연휴양림 지정 신청 완료하였으며 산림청과 환경부 협의 완료 후 지정·고시(산림청) 예정임
확장방안 (개선방안)	• 자연휴양림 지정·고시 및 국비확보 등 단계별 사업 추진을 위하여 중앙부처(산림청) 방문하여 지속적인 설명 및 요청