

공약사업	축산항 창조특화공간 조성 / 임기 후 장기사업					
사업목적	축산항, 블루로드, 고래불 등 주변 여건변화를 수용한, 관광 특화공간 조성으로 지역관광의 통합거점 구축 및 관광활성화					
담당부서	문화관광 과 장	차 상 수 (730-6390)	관광개발 담 당	박 진 형 (730-6392)	실무관	최 재 식 (730-6513)
협조부서	-			이 행 룰	60% (정상추진)	
사업개요	위 치	축산면 축산리 일원				
	사 업 량	개발구역 면적 250,000m <sup>2</sup> 정도				
	주요내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 친환경 에코로드, 천변 경관조성, 새빛언덕 공간</li> <li>• 바다누리 공간, 블루빌리지 조성 등</li> </ul>				
추진실적/ 실천계획 (‘14~‘18년)	~‘15년	기본구상(계획) 및 타당성 검토, 기본계획수립				
	‘16년	동해안권발전종합계획 변경 승인 결정고시(국토부)				
	‘17년	개발구역 지정 및 개발계획 수립 용역				
	‘18년	국비예산 확보 및 실시설계용역 착수				
	임기 후	사업착공 및 준공				
예산계획 (억원)	계	~‘15년	‘16년	‘17년	‘18년	임기후
		220		2.5	10	207.5
	국비	100			5	95
	도비	30			1.5	28.5
	군비	90		2.5	3.5	84
	기타					

사업효과 (문제점)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신규 사업 추진에 따른 사전행정절차(개발구역 지정 및 개발계획 수립 승인) 관련 시행예산(실시설계 등) 미확보</li> </ul>
확장방안 (개선방안)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개발구역 지정 및 개발계획 수립 용역추진으로, ‘18년 국비지원 신규 사업 신청 및 예산확보를 통해 사업추진</li> </ul>