

공약사업	남북7축 고속도로 조기 완공						
비전 및 목표	<ul style="list-style-type: none"> • 동해안 광역교통망(동서4축, 남북7축, 동해선 철도 등) 확충으로 지역 관광사업 활성화와 동해안 교통 중심지로 성장 ※ 국도7호선 교통정체 해소, 전국 연결 교통망 확보 						
공약실명제	안전재난 건설과장	박 현 규 (730-6330)	토목담당	강 관 홍 (730-6334)	실무관	김 상 응 (730-6454)	
협조부서				이행기간	임기후		
사업개요	위 치	포항시 흥해읍 곡강리 ~ 영덕군 강구면 상직리 (상주~영덕 고속도로)					
	사 업 량 주요내용	고속도로 건설 L=30.9km (포항 18.3km, 영덕 12.6km)					
추진실적 실천계획 (‘18~’22년)	~’18년	<ul style="list-style-type: none"> • 타당성조사, 기본 및 실시설계용역 완료(‘15. 12) • 공사착공(5개 공구) 및 편입토지 보상(‘16. 08) • 교량 등 주요 구조물 시공 착수 (‘18. 01) 					
	’19년	• 공사추진 (구조물 우선 시공)					
	’20년	• 공사추진 (교량, 터널 등 주요공정 완료)					
	’21년	• 공사추진 (IC 등 나들목 도로 착수)					
	’22년~	• 공사추진 (표지판, 안전시설 등 부대공사 착수)					
예산계획 (억원)	계	~’18년	’19년	’20년	’21년	’22년~	
	11,872.0	3,581.0	348.0	1,500.0	2,000.0	4,443.0	
	국비	4,749.0	2,106.0	174.0	600.0	800.0	1,069.0
	도비						
	군비						
기타 (도공)	7,123.0	1,475.0	174.0	900.0	1,200.0	3,374.0	
비 고							

[민선7기 공약사업]

남북7축 고속도로 조기 완공

국책

기대효과

동해안 광역교통망(동서4축, 남북7축, 동해선 철도 등) 확충으로 지역 관광사업 활성화와 동해안 교통 중심지로 성장

〈 연도별 이행계획도 〉

확인지표명	목 표	연도별 목표					지속/신규 지속
		'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~	
공정율	남북7축 고속도로 조기 완공	시공착수	공사추진	공사추진	공사추진	공사추진	
목표대비	달성률(%)	20	40	60	80	100	-

□ 사업개요

- 위 치 : 포항시 흥해읍 곡강리 ~ 영덕군 강구면 상직리
- 사 업 량 : 고속도로 건설 L=30.9km(포항 18.3km, 영덕 12.6km)
- 추진기간 : 2019 ~
- 예산소요 : 11,872억원(국비 4,749, 도공 7,123억원)

□ 연도별 자원계획

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	~'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~
계	11,872.0	3,581.0	348.0	1,500.0	2,000.0	4,443.0
국 비	4,749.0	2,106.0	174.0	600.0	800.0	1,069.0
도 비						
군 비						
기 타	7,123.0	1,475.0	174.0	900.0	1,200.0	3,374.0

공약실명제	안전재난 건설과장	박 현 규 (730-6330)	토목담당	강 관 홍 (730-6334)	실무관	김 상 응 (730-6454)
-------	--------------	---------------------	------	---------------------	-----	---------------------