

공약사업	동해선 철도 조기 완공						
비전 및 목표	<ul style="list-style-type: none"> • 동해안권 교통수요 분담과 동해선 지자체 관광연계로 지역성장과 관광개발 촉진 ※ 동해안 개발 촉진, 전국 철도망 연결 구축 						
공약실명제	안전재난 건설과장	박 현 규 (730-6330)	토목담당	강 관 홍 (730-6334)	실무관	김 상 응 (730-6454)	
협조부서				이행기간	임기내		
사업개요	위 치	경북 포항~영덕~울진~강원 삼척					
	사 업 량 주요내용	철도 건설 L=166.3km (포항~영덕 44.1km(개통), 영덕~삼척 122.2km)					
추진실적 실천계획 (‘18~’22년)	~’18년	<ul style="list-style-type: none"> • 1단계(포항~영덕), 2단계(영덕~삼척) 공사착공 (‘14. 12) • 포항~영덕구간 개통 (‘18. 01) 					
	’19년	<ul style="list-style-type: none"> • 공사추진(노반공사, 역사 건립 등) 					
	’20년	<ul style="list-style-type: none"> • 공사준공(시설물 검증 및 개통) 					
	’21년						
	’22년~						
예산계획 (억원)	계	~’18년	’19년	’20년	’21년	’22년~	
	31,638.0	24,809.0	2,350.0	4,479.0			
	국비	31,638.0	24,809.0	2,350.0	4,479.0		
	도비						
	군비						
	기타						
비 고							

[민선7기 공약사업]

동해선 철도 조기 완공

국책

기대효과

동해안권 교통수요 분담과 동해선 지자체 관광연계로 지역성장과 관광개발 촉진

〈 연도별 이행계획도 〉

확인지표명	목 표	연도별 목표					지속/신규 지속
		'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~	
공정율	동해선 철도 조기 완공	포항~ 영덕구간 개통 ('18. 01)	공사추진	공사준공	유지관리	유지관리	
목표대비	달성률(%)	20	40	60	80	100	-

□ 사업개요

- 구 간 : 포항~영덕~울진~삼척
- 사 업 량 : L=166.3km(포항~영덕 44.1km, 영덕~삼척 122.2km)
- 추진기간 : 2018 ~ 2020
- 소요예산 : 31,638억원(국비)

□ 연도별 자원계획

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	~'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~
계	31,638.0	24,809.0	2,350.0	4,479.0		
국 비	31,638.0	24,809.0	2,350.0	4,479.0		
도 비						
군 비						
기 타						

공약실명제	안전재난 건설과장	박 현 규 (730-6330)	토목담당	강 관 홍 (730-6334)	실무관	김 상 응 (730-6454)
-------	--------------	---------------------	------	---------------------	-----	---------------------