

공약사업	축산(영덕)블루시티 조성						
비전 및 목표	<ul style="list-style-type: none"> • 광역망 시대 관광자원 마케팅사업으로 지역경제 및 관광활성화 • 축산미항, 블루로드, 고래볼관광지 등 연계한 지역 특화공간 조성 						
공약실명제	문화관광 과 장	주 운 찬 (730-6390)	관광개발 담 당	성 경 태 (730-6392)	실무관	이 유 신 (730-6513)	
협조부서	기획감사실			이행기간	임기내		
사업개요	위 치	영덕군 축산면 축산리(축산항) 일원					
	사 업 량 주요내용	마중길(친환경 에코로드), 천변도로 경관조성 새빛언덕 및 바다누리 공간조성, 와우동산, 블루빌리지 등					
추진실적 실천계획 (‘18~’22년)	~’18년	동해안권발전종합계획 변경 승인 결정고시(‘16.06국토부) 개발구역지정 및 개발계획수립 용역중(‘17.03 ~) (투융자심사, 문화재지표조사, 전략환경영향평가)완료 개발구역 지정 및 개발계획 승인 고시(‘18.12국토부)					
	’19년	기본 및 실시설계 추진(행정절차 등), 사업착공					
	’20년	사업추진					
	’21년						
	’22년~	사업준공					
예산계획 (억원)	계	~’18년	’19년	’20년	’21년	’22년~	
	192.7	2.7	20	42	87	41	
	국비	95		10	21	43.5	20.5
	도비	28.5		3	6.3	13	6.2
	군비	69.2	2.7	7	14.7	30.5	14.3
기타							
비 고							

[민선7기 공약사업]

축산(영덕)블루시티 조성

지자체

기대효과

- ❖ 광역망 시대 관광자원 마케팅사업으로 지역경제 및 관광활성화
- ❖ 축산미항, 블루로드, 고래볼관광지 등 연계한 지역 특화공간 조성

〈 연도별 이행계획도 〉

확인지표명	목 표	연도별 목표					지속/신규 지속
		'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~	
조성율	축산 (영덕) 블루시티 조성	기본구상	실시설계 추진	사업추진	사업추진	사업준공	
목표대비	달성률(%)	10	20	30	50	100	-

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 (4년간)
- 위 치 : 영덕군 축산면 축산리(축산항) 일원
- 사 업 비 : 192.7억 원(국 95, 도 28.5, 군 69.2)
- 주요내용
 - 마중길(친환경 에코로드), 천변도로 경관조성, 새빛언덕 및 바다누리 공간조성, 와우동산, 블루빌리지 등

□ 연도별 자원계획

(단위 : 억 원)

구 분	총사업비	~'18년	'19년	'20년	'21년	'22년~
계	192.7	2.7	20	42	87	41
국 비	95		10	21	43.5	20.5
도 비	28.5		3	6.3	13	6.2
군 비	69.2	2.7	7	14.7	30.5	14.3
기 타						

공약실명제	문화관광 과 장	주 운 찬 (730-6390)	관광개발 담 당	성 경 태 (730-6392)	실무관	이 유 신 (730-6513)
-------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-----	---------------------